

Ecuador

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo



Marco legal



Art 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y asignación de los recursos públicos.... Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.

Art. 297.- Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.



Art. 26, inciso 6, la SENPLADES tendrá la atribución de realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y sus instrumentos.

Art. 119.- La ejecución física y financiera de la ejecución de los presupuestos de entidades contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad u organismo y se realizará en forma periódica. Los informes de evaluación serán remitidos al ente rector de finanzas públicas en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y difundidos a la ciudadanía.




Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación

Comprende el conjunto de normas, instrumentos, procesos y actividades que las entidades y organismos del sector público deben realizar con el objeto de monitorear y evaluar las políticas públicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, bajo la rectoría de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.




La Inversión Pública en Ecuador



LA INVERSIÓN PÚBLICA, Tiene carácter estratégico, dado que la identificación de problemas y necesidades desde la sociedad, permite orientar el buen vivir, invirtiendo en programas y proyectos sociales, de infraestructura física; productiva; por lo tanto, es importante monitorear el desempeño en su ejecución y los impactos en la operación.




Ámbito del S&E





Proceso de Seguimiento a la Inversión Pública





Seguimiento a universo de Programas y Proyectos de Inversión

Módulo SIPeIP

Ejecución física, presupuestaria y mas variables que incorpora el sistema



<u>Informes Semestrales</u>:

- Ejecución del PGE
- Consejos Sectoriales
- Instituciones sede en territorio

Ejecución Vs. Programación

90-100

70-89,99

0-69,99



¡ALERTAS!

V

S

0

M



Seguimiento en campo a proyectos emblemáticos

Ejecución física, presupuestaria y efectos de la ejecución en el área de influencia del proyecto

Instrumentos seguimiento en campo

<u>Informes Trimestrales</u>:

- -Entidades ejecutoras
- -Alertas en informes a Consejos Sectoriales

¡ALERTAS!

Seguimiento a los impactos directos e indirectos: integralidad del proyecto

Instrumentos seguimiento operación

<u>Informes Semestrales</u>:

-Informe 1er semestre
-Informe de segundo
semestre cierre del
seguimiento con <u>jalertas!</u> y
recomendaciones

Perspectiva y opiniones de beneficiarios en seguimiento a ejecución y operación de proyectos



S&E 2014



Procesos

Seguimiento Intervenciones Públicas

Seguimiento en campo a intervenciones públicas estratégicas

Intervenciones Públicas:

Corresponden a las acciones que ejecutan las instituciones públicas con recursos de gasto permanente y gasto no permanente para concretar los objetivos, políticas y metas del PND.



Ámbito del seguimiento

Gasto No Permanente

Programas y proyectos de inversión

Gasto Permanente

Programas y actividades que concretan Políticas Públicas

-Otras actividades para el desarrollo institucional





Evaluaciones Ejecutivas



Evaluaciones Ejecutivas

Proceso de medición y análisis comparativo focalizado en indicadores clave, seleccionados de acuerdo a las características del programa o proyecto en estudio que considera efectos y productos, cuyo fin es generar información oportuna que permita, en el corto plazo, tomar decisiones sobre ajustes a los programas y proyectos en ejecución.




Etapas de evaluación

ELABORACIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN REVISIÓN Y PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN


ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DIFUSIÓN Y USO DE RESULTADOS





Revisión y preparación de información





Levantamiento de información



Paso 2

 Elaboración de informe de evaluación.

Paso 1

 Procesamiento y análisis de información

Análisis, sistematización y elaboración de informe







 Uso de resultados: Comité de Compromisos.

Paso 1

 Elaboración del material de difusión


Difusión y uso de los resultados



Evaluaciones de impacto



Estructura del Sistema de Evaluación





Roles de los comités

<u>Comités Ejecutivos</u> <u>de Evaluacion (CEE)</u>

 Operan en un nivel estratégico y definen qué programas y/o proyectos son susceptibles de evaluación.

<u>Comités Técnicos de</u> <u>Consultoría y</u> <u>Evaluación (CTCE)</u>

 Se encargan del monitoreo técnico de los procesos de evaluación: elaboración de TdR hasta la aprobación del producto final

<u>Comités</u> <u>Interinstitucionales</u> <u>de Evaluación (CIE)</u>

- Se conforma por cada ministerio sectorial, secretaría nacional o institución. Están presididos por la CGP del Ministerio Coordinador.

<u>Grupos Técnicos</u> para la Evaluación (GTE)

 De cada Programa, que estarán presididos por la CGP del ministerio sectorial o secretaría Nacional que ejecuta el programa a evaluar.



Fases de la evaluación

Corresponde al análisis de la información disponible del programa o proyecto, se establecen indicadores de impacto, la estrategia para levantar información adicional y se proponen metodologías de evaluación estimando sus costos y plazos.

En caso de que la información disponible no sea suficiente para la realización de los estudios, es necesario levantar información adicional; o inclusive líneas base de los programas y/o

proyectos.

STUDIO DE EVALUACIÓN:

Con los dos insumos se procede a la aplicación de las metodologías para evaluar el impacto del programa o proyecto identificado.



Evaluaciones 2014

| Programa/Proyecto | Descripción | Objetivos del estudio |
|---|--|---|
| Bono de la vivienda (rural y urbano marginal) | Entrega de un bono a familias ecuatorianas para la compra o mejora de la vivienda- | Elaborar el diseño metodológico para la evaluación de impacto |
| Combate a la desnutrición infantil. | Atención nutricional de mujeres embarazadas, lactantes y niños menores de 36 meses, focalizándose en la población con pobreza extrema y desnutrición. | Levantar línea base en 3 cantones |
| Implementación de distritos y circuitos administrativos de planificación del buen vivir | Implementación de distritos y circuitos desconcentración de los servicios para garantizar la equidad territorial a través de la micro planificación. | Elaborar un diseño metodológico |
| Escuelas Unidocentes y Pluridocentes | Desarrollar desde una perspectiva de derechos, acciones integrales en oferta y demanda educativas para promover el acceso universal y la permanencia de los niños y niñas en una escuela unidocente y pluridocentes saludable y de calidad. | Elaborar una propuesta metodológica de evaluación diagnostica enfocandose en determinar los requerimientos de información a nivel de escuelas, docentes, alumnos, así como los antecedentes respecto a la gestión y logros académicos del funcionamiento de las escuelas. |
| Desnutrición Cero | laumentar la conertura con el anovo de un incentivo monetario nara | Elaborar una metodología que permita estimar los principales resultados del proyecto en la salud y nutrición de los niños / niñas y mujeres gestantes beneficiarios del proyecto. |
| Alimentacion Escolar | Se inicia en el año 1999 con el objetivo principal de contribuir al mejoramiento de la calidad y eficiencia de la educación básica mediante la entrega de un complemento alimenticio, principalmente en zonas de mayor incidencia de la pobreza. | Evaluación operativa y el rediseño del Programa de Alimentación Escolar (PAE). |

Gracias